

Guia de Abertura e Credenciamento: Roadmap de 6 Meses

Projeto: Aldeia Centro de Desenvolvimento e Conexão **Localização:** Curitiba, Paraná

Objetivo: Abrir a clínica em 6 meses (T+6)

Introdução

Este guia apresenta o roteiro completo para a abertura da clínica Aldeia, estruturado em um **Roadmap de 6 Meses**. As ações estão priorizadas em uma linha do tempo sequencial, garantindo que os pré-requisitos legais, financeiros e operacionais sejam cumpridos de forma eficiente.

O sucesso deste roadmap depende da execução disciplinada das ações, especialmente na Fase 1 (Formalização e Finanças).

Roadmap de 6 Meses (T0 a T+5)

FASE 1: Fundação e Finanças (Mês 1)

O foco é a formalização legal da empresa e a garantia do financiamento.

Semana	Ação Prioritária	Detalhe da Atividade	Responsável
T0 (Semana 1)	1. Definição Societária e Contratação	Formalizar a participação de 50% da Letícia no Contrato Social. Contratar Contador e Advogado especializados em saúde.	Ricardo / Advogado
	2. Prospecção de Imóvel (Início)	Iniciar a busca por casas com 5-10 salas e jardim, próximas a terminal de ônibus.	Ricardo
T0 (Semana 2)	3. Registro da Empresa (Início)	Advogado/Contador iniciam o registro do Contrato Social na JUCEPAR (LTDA) e definem o CNAE (8650-0/03).	Advogado / Contador
	4. Documentação Pessoal	Sócios reúnem documentos pessoais e solicitam as Certidões Negativas Pessoais .	Letícia e Ricardo
	5. Orçamentos de Investimento	Obter 3 orçamentos detalhados para reforma, mobiliário e equipamentos.	Ricardo
T0 (Semana 3)	6. Obtenção de CNPJ e Inscrições	Contador finaliza o processo para obtenção do CNPJ e das Inscrições Municipal e Estadual.	Contador
	7. Contato com Agente de Crédito	Agendar reunião com o Agente de Crédito da Fomento Paraná e apresentar o Plano de Negócios .	Ricardo
T0 (Semana 4)	8. Protocolo do Crédito	Entregar toda a documentação (CNPJ, CNDs, Orçamentos) ao Agente de Crédito para o protocolo do pedido no Banco da Mulher Paranaense .	Ricardo / Contador
	9. Contratos de Serviço (Rascunho)	Advogado elabora o rascunho dos Contratos de Prestação de Serviço com os futuros terapeutas (foco na relação ⁶⁵ / ₃₅).	Advogado / Letícia

FASE 2: Imóvel e Legalização (Mês 2 e 3)

O foco é garantir o espaço físico e obter as licenças sanitárias.

Mês	Ação Prioritária	Detalhe da Atividade	Prazo Estimado
T+1 (Mês 2)	1. Aprovação do Crédito	Acompanhamento da análise da Fomento Paraná. Assinatura do Contrato e liberação dos recursos.	30 a 50 dias (após protocolo)
	2. Locação do Imóvel	Assinatura do contrato de aluguel do imóvel selecionado.	1 semana
	3. Projeto de Reforma	Contratação de arquiteto/engenheiro para elaborar o projeto de adequação às normas da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros .	2 semanas
T+2 (Mês 3)	4. Início da Reforma	Início das obras de adequação do imóvel.	4 a 6 semanas
	5. Alvará de Funcionamento	Solicitação do Alvará de Localização e Funcionamento na Prefeitura de Curitiba.	2 semanas
	6. Registro no CRP-PR	Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Psicologia do Paraná.	2 semanas

FASE 3: Operações e Credenciamento (Mês 4 e 5)

O foco é a finalização da infraestrutura e o início do credenciamento.

Mês	Ação Prioritária	Detalhe da Atividade	Prazo Estimado
T+3 (Mês 4)	1. Finalização da Reforma	Conclusão das obras e instalação de mobiliário e equipamentos.	2 semanas
	2. Vistoria do Corpo de Bombeiros	Solicitação e obtenção do Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (CVCB) .	2 a 4 semanas
	3. Vistoria da Vigilância Sanitária	Solicitação e obtenção da Licença Sanitária (Alvará da VISA).	3 a 6 semanas
T+4 (Mês 5)	4. Cadastro CNES	Solicitação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) após obtenção da Licença Sanitária.	15 a 45 dias
	5. Credenciamento (Início)	Início formal do processo de credenciamento nos planos de saúde (Unimed, Bradesco, Amil, etc.) com o envio da documentação completa (incluindo CNES).	1 semana
	6. Recrutamento e Seleção	Início do processo de contratação de terapeutas e equipe administrativa.	4 semanas

FASE 4: Lançamento (Mês 6)

O foco é a abertura e o início das operações.

Mês	Ação Prioritária	Detalhe da Atividade	Prazo Estimado
T+5 (Mês 6)	1. Contratação da Equipe	Finalização da contratação e treinamento da equipe.	1 semana
	2. Lançamento do Marketing	Lançamento do site, redes sociais e início da captação de pacientes.	Contínuo
	3. Abertura da Clínica	Início das Operações (Atendimento Particular e Planos de Saúde com credenciamento finalizado).	T+6
	4. Credenciamento (Acompanhamento)	Acompanhamento da análise dos planos de saúde (processo pode levar de 60 a 120 dias).	Contínuo

Documentação Essencial (Checklist)

A documentação é o motor deste roadmap. A falta de um item pode paralisar o processo.

Categoria	Documento	Status
Formalização	Contrato Social (50% Letícia)	✓
	CNPJ e Inscrições Municipal/Estadual	✓
	Certidões Negativas de Débitos (CNDs)	✓
Legalização	Alvará de Funcionamento (Prefeitura)	🕒
	Licença Sanitária (VISA)	🕒
	CVCB (Corpo de Bombeiros)	🕒
	Registro de PJ no CRP-PR	🕒
	CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde)	🕒
Finanças	Orçamentos de Investimento	✓
	Documentos dos Sócios (IR, CNDs)	✓
Operacional	Contratos de Prestação de Serviço (Terapeutas)	✓
	Currículos e Registros dos Profissionais	✓

Legenda: ✓ Concluído / 🕒 Em Andamento (Depende de outras ações)