



Planejamento Estratégico 2025–2027

Aldeia Centro de Desenvolvimento e Conexão

Curitiba, Paraná

Preparado por: **Ricardo Vasco** (Gestão) e **Letícia Vasco** (Direção Técnica)

Agenda da Apresentação

1 Visão Geral do Projeto

2 Missão, Visão e Valores

3 Análise SWOT

4 Objetivos Estratégicos

5 Plano de Ação por Frente

6 Cronograma e Marcos

7 Indicadores de Desempenho (KPIs)

8 Investimento e Projeções Financeiras

9 Gestão de Riscos

10 Próximos Passos

Aldeia Centro de Desenvolvimento e Conexão

Nossa Missão e Visão

MISSÃO

Promover o **desenvolvimento pleno** e a **qualidade de vida** de crianças e adolescentes, oferecendo um atendimento terapêutico **multidisciplinar, integrado e humanizado**, em um ambiente de **acolhimento e conexão** que apoia não apenas o paciente, mas toda a sua família.

VISÃO

Ser um **centro de referência** em desenvolvimento infantojuvenil em Curitiba até **2027**, reconhecido pela **excelência clínica**, pela abordagem inovadora e pelo **impacto positivo na comunidade**, expandindo nossa capacidade para transformar vidas.

Nossos Valores



Acolhimento

Criar um espaço seguro e empático para todos



Conexão

Fortalecer os laços entre paciente, família e terapeutas



Excelência

Buscar constantemente o mais alto padrão de qualidade técnica e ética



Desenvolvimento

Acreditar e investir no potencial de cada indivíduo



Comunidade

Construir um senso de pertencimento e suporte mútuo



Integridade

Agir com transparência, honestidade e respeito em todas as relações

"Nossos valores guiam cada decisão e cada interação na Aldeia"

Análise SWOT

FORÇAS

- Gestão dual especializada (técnica + administrativa)
- Modelo de atendimento integrado genuíno
- Identidade de marca forte ("Aldeia")
- Margem operacional saudável (65/35)

FRAQUEZAS

- Marca nova no mercado
- Dependência de capital externo
- Processos em construção
- Equipe inicial reduzida

OPORTUNIDADES

- Alta demanda reprimida (filas de espera)
- Linhas de crédito incentivadas (Fomento Paraná)
- Localização estratégica possível
- Crescimento do mercado de saúde mental

AMEAÇAS

- Concorrência estabelecida
- Burocracia nos credenciamentos (3-6 meses)
- Escassez de profissionais qualificados
- Variações econômicas

Objetivos: Perspectiva Financeira

Metas estratégicas para sustentabilidade e crescimento financeiro

Objetivo	Meta	Prazo
 Sustentabilidade	Ponto de equilíbrio	15 meses
 Lucratividade	Margem líquida 15%	24 meses
 Diversificação	40% particular / 60% convênios	18 meses
 Inadimplência	Taxa máxima 3%	Contínuo
 Eficiência	Custos fixos < 45% receita	24 meses

💡 Estes objetivos financeiros garantem a sustentabilidade de longo prazo e permitem investimento contínuo em qualidade e crescimento.

Objetivos: Perspectiva de Clientes

Metas focadas na excelência do atendimento e satisfação das famílias

Objetivo	Meta	Prazo
Excelência no Atendimento	NPS ≥ 90	24 meses
Retenção de Pacientes	Taxa de retenção 95%	Contínuo
Construir Marca Forte	Top 3 em pesquisas online	36 meses
Gerar Indicações	50% novos pacientes por indicação	24 meses
Satisfação das Famílias	50 depoimentos positivos	24 meses

A experiência do cliente é o coração da Aldeia. Cada meta reflete nosso compromisso com excelência e acolhimento.

Objetivos: Perspectiva de Processos

Metas para otimização operacional e excelência nos processos internos

Objetivo	Meta	Prazo
 Otimizar Ocupação	Taxa de ocupação $\geq 80\%$	18 meses
 Digitalizar Processos	Prontuário 100% eletrônico	6 meses
 Integração Multidisciplinar	Reuniões de caso semanais	3 meses
 Agilidade no Agendamento	Tempo de espera ≤ 1 semana	12 meses
 Protocolos Clínicos	3 protocolos integrados	12 meses

 Processos eficientes e integrados são a base para um atendimento de excelência e crescimento sustentável.

6 Frentes Estratégicas

Estrutura de atuação com 72 ações distribuídas em 3 fases



Gestão Clínica e Técnica

Responsável: Letícia Vasco

12 ações específicas



Gestão Financeira

Responsável: Ricardo Vasco

12 ações específicas



Gestão de Pessoas

Responsável: Ricardo + Letícia

12 ações específicas



Marketing e Comercial

Responsável: Ricardo Vasco

12 ações específicas



Operações e Infraestrutura

Responsável: Ricardo Vasco

12 ações específicas



Qualidade e Experiência do Cliente

Responsável: Letícia + Ricardo

12 ações específicas

Total: 72 ações estratégicas

Fase 1: Fundação e Lançamento

Meses 1-6

Foco da Fase

Estruturação legal, física e operacional da clínica

✓ Principais Ações

- Constituição e legalização da empresa
- Contratação da equipe inicial (3-5 profissionais)
- Prospecção e reforma do imóvel
- Lançamento do marketing digital
- Captação de crédito (R\$ 120.000)
- Início do credenciamento em planos de saúde
- Desenvolvimento da identidade visual
- Implementação de sistemas de gestão

Meta da Fase

🚩 Inauguração da clínica no final do 6º mês

Fase 2: Crescimento e Consolidação

Meses 7-18

Foco da Fase

Aumentar base de pacientes, otimizar processos e atingir sustentabilidade financeira

✓ Principais Ações

- Intensificar marketing de conteúdo
- Estabelecer parcerias estratégicas (escolas, pediatras)
- Otimizar jornada do paciente
- Monitoramento financeiro rigoroso
- Atingir ponto de equilíbrio (Mês 15)
- Ampliar equipe para 6-8 profissionais
- Lançar grupos terapêuticos
- Implementar NPS e pesquisas de satisfação

Meta da Fase

📈 Taxa de ocupação de 70-80% e operação sustentável

Fase 3: Expansão e Liderança

Meses 19–36

Foco da Fase

Tornar-se referência no mercado e expandir capacidade de atendimento

Principais Ações

- Programa de capacitação contínua
- Lançamento de novos serviços
- Contratação de novos profissionais (10 total)
- Pesquisa de satisfação (NPS $\geq$ 90)
- Estudo de viabilidade para 2ª unidade
- Certificações de qualidade
- Parcerias com universidades
- Diversificação de receitas

Meta da Fase

 **Consolidar a Aldeia como referência em desenvolvimento infantojuvenil em Curitiba**



Frente 1: Gestão Clínica e Técnica

Responsável: Letícia Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1–6)

- Definição do modelo clínico integrado
- Implementação de prontuário eletrônico
- Recrutamento de 3–5 profissionais
- Criação de protocolos de atendimento

Fase 2: Crescimento (Meses 7–18)

- Reuniões de caso multidisciplinares semanais
- Programa de supervisão clínica
- Ampliação da equipe clínica (6–8 profissionais)
- Desenvolvimento de grupos terapêuticos

Fase 3: Expansão (Meses 19–36)

- Certificações e reconhecimento externo
- Expansão para novas especialidades
- Parcerias com universidades
- Consolidação como referência técnica

A excelência clínica é o alicerce da Aldeia: atendimento integrado, baseado em evidências e centrado no paciente

Frente 2: Gestão Financeira

Responsável: Ricardo Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1–6)

- Estruturação contábil e fiscal
- Implementação de sistema financeiro
- Captação de R\$ 120.000 (Fomento Paraná)
- Definição de precificação estratégica

Fase 2: Crescimento (Meses 7–18)

- Controle rigoroso de fluxo de caixa
- Gestão ativa de inadimplência (< 3%)
- DRE mensal e análise de indicadores
- Atingir ponto de equilíbrio (Mês 15)

Fase 3: Expansão (Meses 19–36)

- Margem líquida $\geq 15\%$
- Estudo de viabilidade para 2ª unidade
- Diversificação de receitas (40% particular)
- Consolidação de reserva financeira



Gestão financeira sólida garante sustentabilidade de longo prazo e permite investimento contínuo em qualidade



Frente 3: Gestão de Pessoas

Responsáveis: Ricardo Vasco e Letícia Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1–6)

- Definição da estrutura organizacional
- Processo seletivo e contratação inicial
- Elaboração de contratos e políticas trabalhistas
- Criação do manual do colaborador

Fase 2: Crescimento (Meses 7–18)

- Programa de onboarding estruturado
- Sistema de avaliação de desempenho
- Novas contratações (6–8 profissionais)
- Pesquisa de clima organizacional

Fase 3: Expansão (Meses 19–36)

- Programa de capacitação contínua
- Plano de carreira e sucessão
- Expansão da equipe (10 profissionais)
- Cultura organizacional consolidada

♥ Pessoas são o coração da Aldeia: equipe engajada, bem treinada e alinhada com nossos valores é essencial para o sucesso

Frente 4: Marketing e Comercial

Responsável: Ricardo Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1–6)

- Desenvolvimento do site institucional
- Criação de perfis nas redes sociais
- Cadastro no Google Meu Negócio
- Campanha de lançamento e inauguração

Fase 2: Crescimento (Meses 7–18)

- Marketing de conteúdo (blog, vídeos)
- Parcerias com escolas e pediatras
- Programa de indicações estruturado
- Gestão ativa da reputação online

Fase 3: Expansão (Meses 19–36)

- Posicionamento como referência no mercado
- Eventos e workshops para famílias
- Assessoria de imprensa e PR
- Expansão da presença digital

 Marketing consistente e estratégico é essencial para construir a marca Aldeia e atrair as famílias certas



Frente 5: Operações e Infraestrutura

Responsável: Ricardo Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1–6)

- Prospecção e locação de imóvel ideal
- Aquisição de mobiliário e equipamentos
- Reforma e adequação do espaço
- Licenciamento sanitário e alvarás

Fase 2: Crescimento (Meses 7–18)

- Implementação de sistemas de segurança
- Plano de manutenção preventiva
- Otimização de processos operacionais
- Gestão de fornecedores e contratos

Fase 3: Expansão (Meses 19–36)

- Expansão de salas de atendimento
- Estudo de viabilidade para 2ª unidade
- Modernização de equipamentos
- Certificações de qualidade e sustentabilidade

✂ Uma infraestrutura bem planejada e operações eficientes garantem um ambiente acolhedor e funcional para todos

★ Frente 6: Qualidade e Experiência do Cliente

Responsáveis: Letícia Vasco + Ricardo Vasco

Fase 1: Fundação (Meses 1-6)

- Mapear jornada do paciente completa
- Criar protocolo de acolhimento humanizado
- Definir política de agendamento e comunicação
- Implementar sistema de feedback inicial

Fase 2: Crescimento (Meses 7-18)

- Pesquisas de satisfação trimestrais
- Implementar NPS (Net Promoter Score)
- Programa de fidelização e indicações
- Eventos e workshops para famílias

Fase 3: Expansão (Meses 19-36)

- Atingir NPS ≥ 90 (excelência)
- Coletar 50+ depoimentos positivos
- Programa de embaixadores da marca
- Certificações de qualidade e excelência

♥ A experiência do cliente é o coração da Aldeia: cada interação é uma oportunidade de encantar



Colaboração interprofissional para experiência excepcional

Cronograma Consolidado

Linha do tempo estratégica: 36 meses de construção da Aldeia

1

Ano 1 (Meses 1-12)

Fundação + Crescimento

- Constituição legal da empresa
- Captação de R\$ 120k (Fomento)
- Reforma e adequação do imóvel
- Inauguração (Mês 6)
- Contratação de 3-5 profissionais
- Lançamento do marketing digital
- Credenciamento em planos de saúde
- Ocupação crescente (30-50%)

2

Ano 2 (Meses 13-24)

Consolidação

- Ponto de equilíbrio (Mês 15)
- Ampliação da equipe (6-8 profissionais)
- Ocupação de 70-80%
- Lançamento de grupos terapêuticos
- Parcerias com escolas e pediatras
- NPS ≥ 80
- Margem líquida positiva (10-15%)
- 50% novos pacientes por indicação

3

Ano 3 (Meses 25-36)

Expansão

- Equipe de 10 profissionais
- Ocupação $\geq 85\%$
- NPS ≥ 90 (excelência)
- Certificações de qualidade
- Parcerias com universidades
- Estudo de viabilidade 2ª unidade
- Referência no mercado de Curitiba
- Margem líquida $\geq 15\%$



Cada fase constrói sobre a anterior, criando uma base sólida para crescimento sustentável

Indicadores-Chave de Performance (KPIs) – Parte 1

Métricas financeiras e operacionais para monitoramento estratégico

Financeiros

Faturamento Mensal

18m: **R\$ 75.000** 24m: **R\$ 90.000**

Margem Líquida

18m: **10%** 24m: **15%**

Taxa de Inadimplência

18m: **< 5%** 24m: **< 3%**

Ticket Médio

18m: **R\$ 150** 24m: **R\$ 165**

Operacionais

Taxa de Ocupação

18m: **75%** 24m: **85%**

Sessões/Mês

18m: **450** 24m: **540**

Tempo Médio de Espera

18m: **1 semana** 24m: **3 dias**

Taxa de No-Show

18m: **< 8%** 24m: **< 5%**

→ Continua: KPIs de Clientes e Equipe no próximo slide

Indicadores-Chave de Performance (KPIs)

Métricas essenciais para monitoramento e tomada de decisão (continuação)

Clientes

NPS (Net Promoter Score)

18m: 80 24m: 90

Taxa de Retenção

18m: 92% 24m: 95%

Novos Pacientes/Mês

18m: 15 24m: 20

% Indicações

18m: 40% 24m: 50%

Equipe

Número de Profissionais

18m: 8 24m: 10

Taxa de Turnover

18m: < 15% 24m: < 10%

Satisfação da Equipe

18m: 8/10 24m: 9/10

Horas de Capacitação/Ano

18m: 20h 24m: 40h

 Monitoramento mensal destes KPIs é essencial para ajustes estratégicos e garantia de resultados

Investimento Total Necessário

Detalhamento completo dos recursos para abertura e operação da Aldeia

Investimento Inicial R\$ 250.000 – 280.000	
Reforma e adequação do imóvel	R\$ 80.000
Mobiliário e equipamentos	R\$ 60.000
Tecnologia e sistemas	R\$ 25.000
Marketing e identidade visual	R\$ 30.000
Licenças e regularizações	R\$ 15.000
Estoque inicial e diversos	R\$ 20.000
Reserva técnica (15%)	R\$ 35.000

Capital de Giro R\$ 100.000 – 120.000	
Folha de pagamento (6 meses)	R\$ 60.000
Aluguel e condomínio (6 meses)	R\$ 24.000
Despesas operacionais (6 meses)	R\$ 18.000
Marketing inicial	R\$ 12.000
Reserva de segurança	R\$ 10.000
Capital para sustentar operação até ponto de equilíbrio	

INVESTIMENTO TOTAL	R\$ 380.000
---	-------------

Estratégia de Financiamento

Composição de capital para investimento total de R\$ 380.000



Fonte de Capital	Valor	Taxa de Juros	Prazo
Capital Próprio	R\$ 130.000	—	Imediato
Banco da Mulher Paranaense	R\$ 100.000	1,65% a.m.	60 meses
Banco do Empreendedor	R\$ 80.000	1,70% a.m.	60 meses
Microcrédito PJ	R\$ 20.000	2,00% a.m.	24 meses
Reserva Estratégica	R\$ 50.000	—	Contingência

Projeção de Resultados Financeiros (24 Meses)

Evolução mensal de ocupação, faturamento e resultado operacional

Mês	Ocupação	Sessões/Mês	Faturamento	Receita Líquida	Custos Fixos	Resultado
Mês 1	30%	180	R\$ 27.000	R\$ 17.550	R\$ 28.000	-R\$ 10.450
Mês 3	35%	210	R\$ 31.500	R\$ 20.475	R\$ 28.000	-R\$ 7.525
Mês 6	45%	270	R\$ 40.500	R\$ 26.325	R\$ 30.000	-R\$ 3.675
Mês 9	55%	330	R\$ 49.500	R\$ 32.175	R\$ 32.000	R\$ 175
Mês 12	65%	390	R\$ 58.500	R\$ 38.025	R\$ 33.000	R\$ 5.025
Mês 15 🎯	70%	420	R\$ 63.000	R\$ 40.950	R\$ 34.000	R\$ 6.950
Mês 18	75%	450	R\$ 67.500	R\$ 43.875	R\$ 35.000	R\$ 8.875
Mês 21	78%	468	R\$ 70.200	R\$ 45.630	R\$ 35.500	R\$ 10.130
Mês 24	80%	480	R\$ 72.000	R\$ 46.800	R\$ 36.000	R\$ 10.800

 **Premissas:** Valor médio sessão R\$ 150 | Margem clínica 65% | 6 salas | 600 sessões/mês capacidade máxima

 **Ponto de Equilíbrio:** Mês 15 com 70% de ocupação e 420 sessões/mês

Ponto de Equilíbrio: Requisitos

Requisitos operacionais e financeiros para sustentabilidade



420

Sessões/Mês



70%

Taxa de Ocupação



R\$ 63k

Faturamento Mensal



15 meses

Prazo Estimado

O que significa o Ponto de Equilíbrio?

O ponto de equilíbrio é o momento em que a **receita líquida da clínica iguala os custos fixos mensais**, resultando em operação sustentável sem prejuízo. A partir deste ponto, cada sessão adicional contribui diretamente para o lucro da operação.

Com a margem de **65% para a clínica** e **35% para os profissionais**, o ponto de equilíbrio é atingido quando a receita líquida mensal (65% do faturamento) cobre todos os custos fixos operacionais.

→ Continua: Detalhamento financeiro completo do ponto de equilíbrio no próximo slide

Ponto de Equilíbrio: Detalhamento Financeiro

Breakdown completo de receitas e custos no ponto de equilíbrio



Receita no Ponto de Equilíbrio

Faturamento Bruto	R\$ 63.000
Repasse Profissionais (35%)	R\$ 22.050
Receita Líquida Clínica (65%)	R\$ 40.950



Custos Fixos Mensais

Aluguel e Condomínio	R\$ 8.000
Salários Administrativos	R\$ 12.000
Despesas Operacionais	R\$ 8.000
Marketing e Diversos	R\$ 6.000
Total Custos Fixos	R\$ 34.000



Premissas do Modelo

R\$ 150
Valor Médio por Sessão

65%
Margem da Clínica

6 salas
Capacidade Instalada

600
Sessões/Mês (100%)



Estratégia de Credenciamento em Planos de Saúde

Priorização estratégica para maximizar cobertura e receita



Prioridade 1

Iniciar credenciamento nos primeiros 3 meses

Unimed Curitiba

Cobertura: 35% do mercado

Prazo: 3-4 meses

Obs: Maior operadora da região

Bradesco Saúde

Cobertura: 20% do mercado

Prazo: 2-3 meses

Obs: Processo ágil

SulAmérica

Cobertura: 15% do mercado

Prazo: 3 meses

Obs: Bons valores de reembolso



Prioridade 2

Iniciar credenciamento entre meses 4-8

Amil

Cobertura: 10% do mercado

Prazo: 4-5 meses

Obs: Processo mais burocrático

Paraná Clínicas

Cobertura: 8% do mercado

Prazo: 2-3 meses

Obs: Operadora regional

CliniPam

Cobertura: 5% do mercado

Prazo: 2 meses

Obs: Credenciamento simplificado



Meta: Credenciamento completo em Prioridade 1 até o 6º mês | Cobertura total estimada: 93% do mercado

Gestão de Riscos – Parte 1

Identificação proativa e estratégias de mitigação para garantir sustentabilidade



Atraso no Credenciamento

ALTO

Demora além do esperado para credenciamento nos principais planos de saúde pode limitar a captação de pacientes nos primeiros meses.

Mitigação:

Iniciar processos 3 meses antes da inauguração; contratar consultoria especializada; trabalhar com atendimento particular enquanto aguarda credenciamento.



Baixa Taxa de Ocupação

ALTO

Dificuldade em atingir a taxa de ocupação necessária (70%) para o ponto de equilíbrio dentro do prazo estimado.

Mitigação:

Investimento agressivo em marketing nos primeiros 6 meses; parcerias com escolas e pediatras; programa de indicações; capital de giro robusto.



Baixa Retenção de Pacientes

MÉDIO

Alta rotatividade de pacientes pode comprometer a sustentabilidade financeira e a reputação da clínica.

Mitigação:

Foco extremo na qualidade do atendimento; NPS mensal; acompanhamento próximo das famílias; protocolos clínicos rigorosos; ambiente acolhedor.

→ Continua: Mais 3 riscos identificados e estratégias de mitigação no próximo slide

Gestão de Riscos – Parte 2

Identificação proativa e estratégias de mitigação para garantir sustentabilidade (continuação)

Estouro de Custos

MÉDIO

Custos operacionais ou de reforma acima do orçado podem comprometer o capital de giro e adiar o ponto de equilíbrio.

Mitigação:

Reserva técnica de 15% do investimento inicial; orçamentos detalhados com 3 fornecedores; controle financeiro rigoroso desde o dia 1.

Inadimplência

BAIXO

Taxa de inadimplência acima de 5% pode impactar o fluxo de caixa, especialmente nos primeiros meses.

Mitigação:

Política clara de cobrança; pagamento antecipado ou cartão de crédito recorrente; análise de crédito para particulares; comunicação proativa.

Crise Econômica

MÉDIO

Recessão econômica pode reduzir a demanda por serviços particulares e aumentar a inadimplência.

Mitigação:

Diversificação entre planos de saúde e particular; credenciamento em múltiplas operadoras; flexibilidade de preços; reserva financeira estratégica.

 **Revisão trimestral obrigatória da matriz de riscos com atualização de estratégias conforme evolução do negócio**

Sistema de Governança

Estrutura de reuniões e ferramentas para gestão eficaz da Aldeia

Reunião Semanal

PARTICIPANTES

Letícia (Gestão Técnica) + Ricardo (Gestão Administrativa)

Pauta: Operação da semana, agenda de pacientes, demandas urgentes, alinhamento de equipe, ajustes táticos

FERRAMENTAS

Google Agenda

WhatsApp Business

Planilha Operacional

Reunião Mensal

PARTICIPANTES

Sócios + Coordenadores de Área

Pauta: Análise de KPIs, resultados financeiros, satisfação de clientes (NPS), desempenho da equipe, ações corretivas

FERRAMENTAS

Dashboard KPIs

Relatório Financeiro

Pesquisa NPS

Reunião Trimestral

PARTICIPANTES

Sócios + Toda a Equipe Clínica

Pauta: Revisão estratégica, análise de mercado, ajustes no plano de ação, capacitações, celebração de conquistas

FERRAMENTAS

Análise SWOT

OKRs

Plano de Capacitação

Reunião Anual

PARTICIPANTES

Sócios + Consultores Externos (se aplicável)

Pauta: Balanço do ano, planejamento estratégico do próximo ano, investimentos, expansão, metas anuais

FERRAMENTAS

Balanço Anual

Plano Estratégico

Budget

✓ Disciplina nas reuniões + Ferramentas adequadas = Gestão eficaz e tomada de decisão baseada em dados

Fatores Críticos de Sucesso

Os 8 pilares fundamentais para o sucesso sustentável da Aldeia



1. Execução Disciplinada

Seguir rigorosamente o cronograma de abertura, cumprir prazos de credenciamento e implementar processos conforme planejado, sem improvisações.



2. Monitoramento de KPIs

Acompanhar mensalmente todos os indicadores-chave (ocupação, faturamento, NPS, turnover) e tomar decisões baseadas em dados reais.



3. Qualidade Clínica Excepcional

Manter padrões técnicos elevados, protocolos clínicos rigorosos e investir continuamente na capacitação da equipe terapêutica.



4. Gestão Financeira Rigorosa

Controlar custos, manter fluxo de caixa saudável, reduzir inadimplência e garantir disciplina no uso do capital de giro.



5. Marketing Estratégico

Investir consistentemente em marketing digital, construir parcerias estratégicas e fortalecer a marca "Aldeia" no mercado.



6. Retenção e Fidelização

Criar vínculos fortes com as famílias, oferecer experiência diferenciada e transformar pacientes em promotores da clínica.



7. Adaptabilidade

Estar aberto a ajustes no plano, aprender com erros rapidamente e adaptar estratégias conforme feedback do mercado.



8. Sinergia entre Sócios

Letícia (gestão técnica) e Ricardo (gestão administrativa) devem trabalhar em harmonia, com papéis claros e comunicação constante.

Diferenciais Competitivos da Aldeia – Parte 1

Por que a Aldeia se destacará no mercado de Curitiba



Atendimento Integrado Real

Equipe multidisciplinar trabalhando de forma colaborativa, com reuniões de caso, protocolos compartilhados e planos terapêuticos integrados. Não apenas profissionais no mesmo espaço, mas verdadeira integração clínica.



Conceito de Comunidade e Conexão

A "Aldeia" não é apenas um nome: é uma proposta de valor que cria senso de pertencimento. Famílias se conectam, profissionais colaboram, e todos fazem parte de uma comunidade que apoia o desenvolvimento integral.



Ambiente Diferenciado com Jardim

Casa adaptada com jardim amplo para atividades ao ar livre, criando um ambiente acolhedor e lúdico que se diferencia das clínicas tradicionais em prédios comerciais. Espaço que promove bem-estar e conexão com a natureza.

→ Continua: Mais 2 diferenciais competitivos da Aldeia no próximo slide

Diferenciais Competitivos da Aldeia

Por que a Aldeia se destacará no mercado de Curitiba (continuação)



Gestão Profissional e Estratégica

Sinergia entre gestão técnica (Letícia) e administrativa (Ricardo), com sistemas de governança, KPIs definidos, processos estruturados e decisões baseadas em dados. Gestão que garante qualidade e sustentabilidade.



Margem Saudável que Permite Investimento

Modelo de negócio com margem de 65% para a clínica permite reinvestimento contínuo em infraestrutura, capacitação da equipe, tecnologia e experiência do cliente, garantindo evolução constante e competitividade de longo prazo.



Estes diferenciais não são apenas promessas: são pilares estratégicos que serão construídos desde o primeiro dia e constantemente aprimorados

Próximos 30 Dias: Ações Imediatas – Parte 1

Checklist prioritário para dar o primeiro passo na construção da Aldeia

1



Definir Participação Societária

Formalizar percentuais de participação entre Letícia e Ricardo. Se Letícia tiver $\geq 10\%$, habilita Banco da Mulher Paranaense (juros 1,65% a.m.).

Prazo

Semana 1

2



Contratar Contador e Advogado

Buscar profissionais especializados em clínicas de saúde. Contador para abertura da empresa e advogado para contrato social e compliance.

Prazo

Semana 1-2

3



Registrar Empresa na JUCEPAR

Elaborar contrato social, definir CNAE (8650-0/03 – Atividades de psicologia e psicanálise), registrar na Junta Comercial do Paraná.

Prazo

Semana 2-3

→ **Continua: Mais 3 ações imediatas para os próximos 30 dias no próximo slide**

Próximos 30 Dias: Ações Imediatas – Parte 2

Checklist prioritário para dar o primeiro passo na construção da Aldeia (continuação)

4



Obter CNPJ e Inscrições

Solicitar CNPJ na Receita Federal, Inscrição Estadual (se aplicável) e Inscrição Municipal. Essencial para abrir conta PJ e iniciar operações.

Prazo

Semana 3

5



Prospectar Imóvel (Casa com Jardim)

Buscar casa com 5-10 salas e jardim grande, próxima a terminal de ônibus, não muito longe da região central. Negociar condições de aluguel.

Prazo

Semana 1-4

6



Preparar Documentação para Fomento Paraná

Reunir documentos pessoais, plano de negócios, projeções financeiras, certidões negativas. Agendar reunião com agente de crédito.

Prazo

Semana 3-4

A Aldeia é Mais que uma Clínica



Acolher

Criar um espaço seguro onde cada família se sinta recebida, compreendida e respeitada em sua jornada única de desenvolvimento.



Conectar

Tecer redes de apoio entre famílias, profissionais e comunidade, fortalecendo vínculos que vão além da relação terapêutica.



Desenvolver

Promover o desenvolvimento integral de cada criança e adolescente, respeitando seu tempo, suas potencialidades e sua singularidade.



Pertencer

Cultivar o sentimento de pertencimento a uma comunidade que celebra a diversidade e valoriza cada indivíduo em sua essência.

→ Continua: Mensagem inspiracional sobre o propósito transformador da Aldeia



A Aldeia não é apenas um lugar onde se fazem terapias.

É um **ecossistema de cuidado**, onde famílias encontram apoio,
crianças descobrem suas potências e profissionais realizam seu propósito.

**Juntos, construímos uma aldeia
que transforma vidas.**

Vamos Construir **Juntos!**

"Uma jornada de mil quilômetros começa com um único passo."

Hoje demos o primeiro passo no planejamento. Agora é hora de transformar este sonho em realidade, construindo uma **Aldeia** que fará a diferença na vida de centenas de famílias.



→ Continua: Informações de contato e próximos passos no slide seguinte

Contatos e Próximos Passos

Letícia Vasco

Gestão Técnica e Clínica

✉ leticia@aldeia.com.br

🌐 linkedin.com/in/leticia-vasco

Ricardo Vasco

Gestão Administrativa e Financeira

✉ ricardo@aldeia.com.br

🌐 linkedin.com/in/ricardo-vasco

📅 Próximos Passos

Semana 1: Definir participação societária e contratar contador/advogado

Próxima Reunião: Acompanhamento em 15 dias para revisar progresso das ações imediatas

